

6. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. június 29. napján tartandó rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntés a Kaán Károly kulcsosház felújításának kivitelezői kérelméről, a véghatáridő tárgyában

Előterjesztő: Kiss Imre polgármester

aláírás

Előkészítette: Szalay- Szabó Anita műszaki ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

**Szente Miklósné
pénzügyi ügyintéző**

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:

**Szalay- Szabó Anita
műszaki ügyintéző**

Tisztelt Képviselő-testület!

Kisapáti Község Önkormányzata a „Kaán Károly kulcsosház felújítása” címmel benyújtott támogatási kérelmére a már többször módosított támogatói okirat alapján 68.767.047 Ft, támogatásban részesült, melyből a kivitelezési munkákra a már szintén többször módosított szerződés alapján 61.283.187 Ft összegre kötöttünk megállapodást.

A kivitelezési szerződés szerint a teljesítési határidő 2023. június 30. napja.

A támogatói okirat a projekt fizikai befejezését 2023. június 30. napjára módosította.

A műszaki ügyintéző teljesítési határidőre vonatkozó többszöri érdeklődése és felhívása alapján kivitelező végül 2023. június 7. napján módosítási kérelmet nyújtott be a kivitelezés vég határidejére vonatkozóan, 2023. október 30. napjára.

Erről a projektmenedzsert is tájékoztattuk, aki egyébként a Hivatal levélváltásit is folyamatosan nyomon tudta követni.

Fentiek alapján a támogatói okirat és a kivitelezési szerződés is módosításra szorul.

A támogatói okirat módosításáról szóló támogatói döntés tudja megalapozni Kisapáti Község Önkormányzatának kivitelezésre vonatkozó döntéseit is, mivel a beruházás finanszírozása kizárólag fenti támogatási összegből lehetséges.

Polgármester úr projektmenedzsernek írt tájékoztatása alapján 2023. június 17.-én helyszíni bejárás került lefolytatásra, mely során szóbeli megállapodás született arról, hogy a

kivitelezési munkák befejezésére a kivitelező által kért 2023. október 30.-i módosított határidőt nem, viszont a 2023. szeptember 30.-i határidőt el tudja fogadni az önkormányzat.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (VI.29.) határozata

Döntés a Kaán Károly kulcsosház felújításának kivitelezői kérelméről, a véghatáridő tárgyában

1. Kisapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kaán Károly kulcsosház felújítása tárgyában, a Két Tarbuza Kft. (8788 Zalaszentlászló, Rákóczi út 27.) kivitelező kérelmét az ET-2020-02-064 azonosító számú projekt építési munkákra vonatkozó kivitelezésének véghatárideje tárgyában az alábbiak szerint tudja támogatja:
 - a. A „Kaán Károly kulcsosház felújítása” projekt építési munkáinak kivitelezési vég határidejét 2023. szeptember 30. napjában határozza meg.
 - b. A kivitelezési szerződés fenti határidőre történő módosításának feltétele a pozitív támogatói döntés megléte, a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt-től.
2. Kisapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges intézkedések megtételéről, és felhatalmazza a szerződés módosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kisapáti, 2023. június 22.